Министерство образование Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Тюкалинский профессиональный колледж»

УТВЕРЖДЕНО
Директор БПОУ ТПК
_____ Н.М.Мясникевич
01 сентября 2020г

План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области
«Тюкалинский профессиональный колледж»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
I. Организационный этап			
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
1.1.	Приказ о создании рабочей группы по внедрению в колледже Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	октябрь	Зам. директора по ВР
1.2.	Разработка плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса «ГТО».	октябрь	Руководитель ФК.
2. Материально-техническое обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
2.1.	Пополнение материально-технической базы для проведения физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса «ГТО».	октябрь-декабрь	администрация
3. Работа с кадрами			
3.1.	Участие в семинарах разного уровня по организации и проведению тестирования и сдачи комплекса «ГТО» обучающимися колледжа.	в течении года	Преподаватели физической культуры
4.Информационное обеспечение введения ВФСК «ГТО»			
4.1.	Освещение сдачи норм ВФСК «ГТО» на информационных стендах и сайте колледжа.	в течении года	Руководитель ФК.
4.2.	Отчет о результатах деятельности по внедрению комплекса «ГТО».	август	Руководитель ФК.
4.3.	Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на пропаганду ВФСК «ГТО».	сентябрь-октябрь	Руководитель ФК, члены спорт клуба.
II. Этап внедрения ВФСК «ГТО»			
1.	Мониторинг готовности материально-технической базы, кадров и обучающихся к сдаче комплекса «ГТО».	октябрь	Руководитель ФК, преподаватели ФК
2.	Формирование списков обучающихся допущенных к сдаче комплекса «ГТО».	октябрь	Руководитель ФК, мед. работник.
3.	Проведение тематических занятий ФК по ознакомлению с ВФСК «ГТО».	сентябрь октябрь	Преподаватели физ. культуры.
4.	Проведение заседания Совета Спортивного клуба по вопросам введения ВФСК «ГТО»	ноябрь	Руководитель ФК.
5.	Агитационная работа по сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда здорового образа жизни.	в течении года	Кл.руководители, преподаватели физической культуры, физорги групп
6.	Организация физкультурно-спортивных мероприятий с обучающимися, направленных на пропаганду ВФСК «ГТО».	в течении года	Преподаватели физической культуры.
7.	Участие в Зимнем фестивале ВФСК «ГТО» студентов ПОО.	март	Руководитель ФК.
8.	Мониторинг результативности выполнения разных видов испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК «ГТО»	май	Руководитель ФК.
9.	Проведение церемонии награждения отличников ВФСК «ГТО»	май	Заместитель директора, Руководитель ФК.